สรุปการส่งโครงการ ของรพ.สต สังกัดอำเภออรัญประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	รพ.สต.	การส่งโครงการ	จำนวนโครงการ	การแก้ไข										อนุมัติ
				๑				๒				๓		
				ส่งกลับ	จำนวนโครงการ	กลับมา	จำนวนโครงการ	ส่งกลับ	จำนวนโครงการ	กลับมา	จำนวนโครงการ	ส่งกลับ	กลับมา	
๒๐๑	รพ.สต.หันทราย	๘-ก.พ.-๖๖	๓											สสจ.
๒๐๒	รพ.สต.ทับพริก	๑๔ พ.ย ๖๕	๔ ซ้ำ ๑	๑๓-ธ.ค.-๖๕	๔	๑๔ ก.พ ๖๖	๕							สสจ.
๒๐๓	รพ.สต.ท่าข้าม	๓ ก.พ ๖๖	๒	๑ มี.ค ๖๖	๒									รอแก้ไขฟอร์มผิด
๒๐๔	รพ.สต.คลองน้ำใส	๑๔ พ.ย ๖๕	๓	๑๙-ธ.ค.-๖๕	๓	๒๘-ธ.ค.-๖๕	๓							สสจ.
๒๐๕	รพ.สต.ป่าไร่	๑๘ พ.ย ๖๕	๖	๒๐ พ.ย ๖๕	๖	๒๔ พ.ย ๖๕	๖	๘-ธ.ค.-๖๕	๖	๒๗-ธ.ค.-๖๕	๖			สสจ.
๒๐๖	รพ.สต.ผ่านศึก	๑๘ พ.ย ๖๕	๔	๘-ธ.ค.-๖๕	๔	๑๐ มค ๖๖	๔							สสจ.
๒๐๗	รพ.สต.นิคมสร้างตนเองฯ	๒๕ พ.ย ๖๕	๔	๑๓-ธ.ค.-๖๕	๔	๕ ม.ค ๖๖	๔							สสจ.
๒๐๘	รพ.สต.เมืองไผ่	๑๕ ธ.ค ๖๕	๕	๓๑ ม.ค ๖๖	๕	๑๕-ก.พ.-๖๖	๕							สสจ.
๒๐๙	รพ.สต.หนองปรือ	๗ ธ.ค ๖๕	๒	๒๐ ธ.ค ๖๕	๒	๒๓ ธ.ค ๖๕	๒	๓๑ ม.ค ๖๖	๒	๘-ก.พ.-๖๖	๒			สสจ.
๒๑๐	รพ.สต.คลองทับจันทร์	๗ ธ.ค ๖๕	๕	๒๐ ธ.ค ๖๕	๕	๒๓ ธ.ค ๖๕	๕	๓๑ ม.ค ๖๖	๕	๑๕-ก.พ.-๖๖	๕			รอแก้ไข
๒๑๑	รพ.สต.หนองสังข์	๑๘ พ.ย ๖๕	๖	๑๙-ธ.ค.-๖๕	๖	๑๐ มค ๖๖	๖							สสจ.
๒๑๒	รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร	๓ ก.พ ๖๖	๖		๘									สสอ.
๒๑๓	รพ.สต.ฟากห้วย	๑๑ พ.ย ๖๕	๓	๑๓-ธ.ค.-๖๕	๓	๖ ม.ค ๖๖	๓	๓๑ ม.ค ๖๖	๓	๑ ก.พ ๖๖	๓			สสจ.
๒๑๔	รพ.สต.บ้านโรงเรียน	๑๐ มค ๖๖	๙	๒๗ มค ๖๖	๙	๖ ก.พ ๖๖	๕							สสจ.
๒๑๕	รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง	๑๔ พ.ย ๖๕	๒	๒๐ พ.ย ๖๕	๒	๒๔ พ.ย ๖๕	๒	๑๙-ธ.ค.-๖๕	๒	๒ ก.พ ๖๖	๒			รอแก้ไข
๒๑๖	รพ.สต.คลองหว้า	๓ พ.ย ๖๕	๒	๑๙-ธ.ค.-๖๕	๒	๖ ม.ค ๖๖	๒							สสจ.