

Timeline การจัดทำแผนปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1	นำเสนอแผน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้	5-6 ต.ค 2563	<p>วันที่ 5 ต.ค.2563 เครือข่าย บริการสุขภาพที่2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.รพ.สต.ทับพริก</li> <li>2.รพ.สต.ผ่านศึก</li> <li>3.รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส</li> <li>4.รพ.สต.เมืองไผ่</li> <li>5.รพ.สต.หนองปรือ</li> <li>6.รพ.สต.คลองทับจันทร์</li> <li>7.รพ.สต.ปากห้วย</li> <li>8.รพ.สต.คลองหว่า</li> </ol> <p>วันที่ 6 ต.ค.2563 เครือข่าย บริการสุขภาพที่1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.รพ.สต.หันทราย</li> <li>2.รพ.สต.ท่าข้าม</li> <li>3.รพ.สต.คลองน้ำใส</li> <li>4.รพ.สต.ป่าไร่</li> <li>5.รพ.สต.หนองสังข์</li> <li>6.รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร</li> <li>7.รพ.สต.บ้านโรงเรียน</li> <li>8.รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง</li> </ol>	ได้แผนงานโครงการดำเนินงานระดับอำเภอ/พื้นที่

Timeline การจัดทำแผนปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
2	ส่งแผนปฏิบัติราชการปี 2564 ให้ สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ตรวจสอบ	8-ต.ค.-63	สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง	สาธารณสุขอำเภอตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการ
3	ส่งแผนเงินบำรุง ปี 2564 ให้ สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ตรวจสอบ	9 ต.ค 63	สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง	สาธารณสุขอำเภอตรวจสอบแผนเงินบำรุง
4	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติราชการ ได้รับการอนุมัติดำเนินงาน	ภายในวันที่ 15 ต.ค 63	สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติราชการได้รับการอนุมัติ ดำเนินงานทั้งหมด
5	จัดทำโครงการ/เห็นอนุมัติ ให้สสอ. ตรวจสอบ	15 ต.ค - 30 พ.ย 63	สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
6	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน	ภายในวันที่ 30 พ.ย 63	สสอ./รพ.สต.ทุกแห่ง	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงานทั้งหมด
7	นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง แผนเงิน บำรุงและแผนปฏิบัติราชการ	ม.ค-กพ.64	หัวหน้างาน/ผอ.รพ.สต./ ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์	ดำเนินการติดตามงานเป็นข้อมูลนำเข้า

หมายเหตุ เอกสารที่จะนำเสนอ 1.แผนเงินบำรุง 1 เล่ม 2.แผนปฏิบัติราชการ 2 เล่ม พร้อมไฟล์