

Timeline การจัดทำแผน โดยใช้แนวทาง OKR แบบ New normal ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสระแก้ว

| ลำดับ | กิจกรรม  | วัน/เดือน/ปี                              | กลุ่มเป้าหมาย  | ผลผลิต/ผลลัพธ์  |
|-------|--|---|--|---|
| 1     | การจัดทำ (ร่าง) แผนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  | วันที่ 21 กรกฎาคม 2563                    | รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/พยส./งานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนกลุ่ม พยส.       | ได้แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   |
| 2     | สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 (Input)<br>- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ (Function Agenda Area) ตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว และ New normal                   | กลุ่มงานส่งภายใน<br>วันที่ 3 สิงหาคม 2563 | กลุ่มงาน/งาน   | ได้สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ (Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลนำเข้าเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนางาน และทำแผน ปี 2564 แจกเวียนกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลทำแผนปี 2564                         |
| 3     | - ประชุมเพื่อสรุป และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน<br>- มอบนโยบาย (นพ.สสจ.สก.)<br>- กำหนดเป้าหมาย (Objective) ที่สอดคล้องกับ new normal                                      | วันที่ 10 สิงหาคม 2563                    | รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต. | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด<br>- มีเป้าหมาย (Objective) การดำเนินงานร่วมกัน ในภาพรวมจังหวัด และ เครือข่ายบริการ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายที่ต่อยอดจากเดิมและเริ่มใหม่ |
| 4     | ประชุมเพื่อนำนโยบายและ Objective มา กำหนด Key result และการดำเนินงานร่วมกัน How to ที่สอดคล้องกับ new normal ในรูปของ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ระดับจังหวัด และเครือข่าย | วันที่ 17 สิงหาคม 2563                    | รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต. | - มีนโยบายและเป้าหมาย (Objective) การดำเนินงานร่วมกัน ในภาพรวมจังหวัด และ เครือข่ายบริการ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายที่ต่อยอดจากเดิมและเริ่มใหม่  |
| 5     | ประชุมเพื่อนำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการ  | วันที่ 3 กันยายน 2563                     | รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต. | ได้แผนงาน/โครงการดำเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการเสนอแนะ ปรับแก้ (วันที่ 2 กันยายน 2563 นำเสนอภาพรวมจังหวัด, วันที่ 3 กันยายน 2563 พื้นที่นำเสนอ)  |
| 6     | จัดทำเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ  | วันที่ 4-30 กันยายน 63                    | กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.   | กลุ่มงาน/งาน/เครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนเงินบำรุง และโครงการ   |
| 7     | เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ  | ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 63                  | กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.   | แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน   |
| 8     | เสนอขออนุมัติโครงการ   | ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563              | กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.   | โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน  |
| 9     | ควบคุม กำกับ ติดตาม  | ทุกเดือน                                  | คณะกรรมการ คปสจ.   | ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ./หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน   |
| 10    | นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง   | (มค.-กพ. 63)                              | รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.   | ดำเนินการร่วมกับ คปสอ.ติดตาม ใช้ข้อมูลการติดตามงานมาเป็นข้อมูลนำเข้า  |
| 11    | ประเมินผล  | มีย.- กค. 63                              | รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.  | สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ (Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด                              |